

富民县发展和改革局文件

〔办理类型：A 类〕

〔是否公开：是〕

富发改函 2026〔2〕号

关于富民县第十七届人大四次会议第 78 号 建议答复的函

段丽芬代表：

您提出的《关于解决款庄抽水蓄能项目、新型产业园项目对群众生产生活的负面影响的建议》（第 78 号）收悉，现答复如下：

您反映的款庄抽水蓄能项目、款庄镇白泥塘新型建材产业园项目在施工、采矿、拉运等环节产生的粉尘和施工废料对周边村民生产生活造成影响的问题，我局高度重视。作为该建议的主办单位，我局联合云南富民产业园区管理委员会、昆明市生态环境局富民分局、款庄镇人民政府等协办单位，认真组织研究，积极推动问题解决。

一、关于粉尘污染及施工废料问题的核实情况

经相关职能部门多次现场核查，两个项目在推进过程中确实存在阶段性粉尘污染和施工废料处置不规范等问题，对周边群众

生产生活造成了一定影响。

（一）新型建材产业园项目方面。该项目目前仍处于建设阶段，尚未正式投入生产。造成粉尘扰民的主要原因包括：一是建设期场地平整、厂房建设和设备安装产生阶段性扬尘；二是去冬今春以来本地持续天干少雨，风大干燥，裸露地表和松散物料极易起尘；三是连接矿区与园区的运输道路暂未硬化，车辆行驶时扬尘较大；四是部分永久性防尘设施仍在安装调试中，临时降尘措施效果有限。昆明市生态环境局富民分局已于2026年2月对该项目开展现场检查，核实其存在露天堆放机制砂、瓜子石、公分石等物料且未采取有效覆盖措施的环境违法行为，已依法依规作出处理，责令企业限期整改并完善“三防”措施，目前企业已完成露天堆放物料的防尘网覆盖工作。

（二）抽水蓄能项目方面。该项目于2024年4月开工，总建设工期67个月，现阶段仍处于工程建设阶段。造成粉尘污染及施工废料影响的主要原因包括：一是项目土建施工集中，大量土石方开挖、场地平整等工序持续开展，不可避免产生阶段性施工扬尘；二是气候持续干旱少雨，大风干燥，场内裸露土体极易起尘；三是R2进场公路（原轿子雪山专线至对方村公路）与R12公路（轿子雪山专线至小对方村公路）是项目与村民共用通道，新建段和改扩建段线路总长11.184km，部分路段暂不具备硬化条件，车辆通行扬尘突出；四是洒水抑尘频次受限于道路坡度陡峭、路面湿滑易引发安全隐患；五是部分排水沟渠因施工影响出

现淤堵，排水功能受到阶段性制约。昆明市生态环境局富民分局已于2026年4月对该项目开展现场检查，现场要求施工方将处理达标的生活污水和洞室排水回用于施工降尘，提高达标废水回用效率，根据实际情况增加洒水降尘频次，同时要求及时将弃土清运至指定弃土场规范处置。

二、已采取的治理措施及成效

针对上述问题，各相关部门和企业积极行动，已采取一系列治理措施，部分问题已得到有效整改。

（一）新型建材产业园项目方面

1. 加快项目建设收尾。企业已重新倒排工期，增加施工力量和作业班次，争取2026年12月底前完成主要建设内容，尽早转入试生产阶段并同步运行环保设施，减少长期建设带来的扬尘。

2. 强化运输车辆管理。对所有进出矿区的拉运车辆严格执行厢体全覆盖，出入口安排专人检查，未覆盖或覆盖不严的车辆一律不得出场，同时限制车速，减少颠簸撒漏。

3. 建设喷淋系统与洒水降尘。已在矿区主干道路沿线安装喷淋管道约800米，设置自动喷头30余个，每日定时开启喷淋；增配洒水车对矿区道路及连接线进行洒水作业，保持路面持续湿润。

4. 积极推动矿山道路硬化。企业已委托设计单位完成道路硬化方案和预算，并主动对接自然资源、交通等部门申报土地指

标。园区管委会已将该项目纳入重点协调事项，指定专人跟踪报批进度，一旦条件成熟，将立即启动硬化工程。

5. 启动农业污染补偿工作。企业会同村委会及农户，已完成对周边受粉尘影响农户果树的全面摸底统计，共涉及面积约100亩，主要作物为核桃、板栗、杨梅。目前企业正与村委会就赔偿标准进行协商，园区管委会已要求企业参照当地征地补偿标准和类似案例，按照“合理、公平、足额”原则制定方案，协商达成一致后将第一时间公示并发放补偿款。

（二）抽水蓄能项目方面

1. 配齐洒水降尘设施设备。项目部已累计配备洒水车10台、雾炮机8台、固定喷淋装置1套，实现重点扬尘区域降尘设备全覆盖。建立洒水作业动态调度机制，每日结合气象条件、施工工序调整作业频次，在保障道路通行安全的前提下最大限度抑制路面扬尘。

2. 细化区域扬尘洒水责任划分。项目部对施工全域网格化划分管控片区，明确各参建标段为属地洒水降尘第一责任主体，签订文明施工目标责任书，将扬尘管控成效纳入班组月度绩效考核。针对R2、R12进场公路共用路段，项目组建专属管控班组，落实定路段、定人员、定时长、定频次洒水作业，建立专项洒水作业台账。

3. 落实全域裸露土体绿网全覆盖。项目部已对场内裸露土方、临时砂石料堆、待清运弃渣堆、闲置施工场地统一采用高密

度防尘绿网全覆盖苫盖，累计覆盖面积 3.81 万平方米。重点加密对方村、多宜甲村等村民聚居点周边裸露区域苫盖管控，最大限度降低施工扬尘扰民影响。

4. 专项组建文明施工专班。统筹扬尘治理、施工废料管控、水土保持、沟渠管护等全域环境整治工作。同时设立群众诉求对接专员，与属地村委会建立常态化沟通机制，及时收集周边村民反馈的环境问题，第一时间响应处置。

5. 分批推进关联道路硬化。结合村民通行及扬尘管控需求，项目部已分批次推进场内施工道路硬化施工，优先对村民通行量大、扬尘影响突出的进场路段实施硬化，现已完成场内道路硬化 2.58km。

6. 落实运输车辆密闭篷布全覆盖。对场内所有土石方运输车、砂石转运车、建筑垃圾清运车统一加装自动密闭式篷布装置，实现物料运输全程密闭、无洒落扬尘。

7. 分段疏通既有排水沟渠。项目部组织各工区开展施工区、村组沿线排水沟渠拉网式摸排，分段开展清淤疏通作业，重点攻坚村民聚居段、进场主干道段、低洼易涝段沟渠，彻底清运沟内淤积渣土、建筑垃圾、枯枝杂物。

8. 新建配套排水沟渠体系。项目部已在各施工作业面周边、施工道路两侧、弃渣场外围新建配套排水沟渠总长 5.13km，同步配套建设沉沙池、拦污栅等附属设施。针对 R2、R12 进场公路沿线，具备施工条件区段同步砌筑永久排水沟，暂不具备施工

条件区段搭设临时排水沟槽，有序导流路面雨水。

（三）款庄镇人民政府方面

款庄镇已组织相关职能岗位、涉及村委会对两个项目推进过程中产生的粉尘污染、施工废料倾倒不规范等情况进行了实地踏勘，组织企业、涉及村委会、村民多次协商；对施工废料倾倒不规范等情况已督促完成整改。

三、下一步工作计划

我局将继续会同各协办单位，持续做好以下工作：

一是持续加大监管力度。进一步核实上述项目粉尘污染的影响面积、严重程度及扩散范围等情况，持续加大日常监管巡查力度，动态跟踪各项整改措施的执行进度与成效。

二是压实企业主体责任。督促企业针对已发现的问题和潜在污染风险，制定并落实具体可行的粉尘污染治理方案；加快道路硬化进度，推动赔偿方案落地，确保各项治理措施不折不扣执行到位。

三是加强部门协同联动。款庄镇将积极与县发改局、市生态环境局富民分局、富民产业园区相关职能部门对接汇报，共同研究提出解决方案。园区管委会将继续加大巡查频次和执法力度。市生态环境局富民分局将按照相关要求，主动与相关企业沟通对接，助力区域粉尘污染问题得到有效解决。

感谢您对全县经济社会发展工作的关心和支持！您提出的建议对我们的工作具有重要的促进作用。在今后的工作中，我局将

继续关注款庄抽水蓄能项目和新型产业园项目对周边群众生产生活的影
响，积极协调相关部门和企业抓好整改落实，努力将项目建设对群众的影
响降到最低，实现重点项目建设与群众生产生活和谐共进。

富民县发展和改革局

2026年6月22日





(富民县发展和改革委员会 电话: 0881-9019 18313737329)

抄送: 县委督查室/县政府督查室、县人大代表委

富民县发展和改革局办公室

2026 年 6 月 22 日印发

代表建议办理意见反馈表

承办单位填写	建议人 (领衔人)	段丽芬		建议编号	(2026) 78 号		承办单位	富民县发展和改革局	
	面商领导	杨艳芳							
	议案(建议)标题	关于解决款庄抽水蓄能项目、新型产业园项目对群众生产生活的负面影响的建议							
	建议采纳情况(打“√”)	全部采纳	部分采纳		解释说明		不能采纳		
		√							
建议落实情况(打“√”)	已解决或基本解决(A类)	列入计划逐步解决(B类)		暂不能解决或留作参考(C类)					
	√								
建议者填写	请在下面选项中打“√”								
	收到答复件日期	2026 年 6 月 26 日							
	答复前听取意见(面商)方式	上门	√	邀请前往		电话或其他		未联系	
	办理(走访)人员态度	好	√	较好		一般		较差	
	答复是否针对所提建议	针对	√	基本针对		未针对			
	是否同意办理结果	同意	√	理解		保留		不同意	
	对建议办理情况的总体评价	满意	√	基本满意		不满意			
	对建议办理的意见建议(不够书写请另附页):								
	代表签名	段丽芬 2026 年 6 月 26 日				联系电话			

说明: 1.此表由承办单位填写好后, 随办理答复件送建议代表。

2.建议代表者收到此表后, 请填妥返承办部门, 由承办部门连同答复件报送县人大代表委(地址: 永定街88号, 传真: 68811265)、归口抄报县委督查室(地址: 环城南路362县委大楼3101室, 传真: 68812766)或县政府督查室(地址: 永定街88号县政府办公楼7楼综合科, 传真: 68812001)。