                                                                                                                                                                                                                                                                  
永定街道办事处
河东村委会2019年扶持村集体经济发展冷库建设扶贫项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
河东村委会杨梅种植产业发展较好，全村共种植杨梅3486 亩，年产量达2380吨，素有“杨梅第一村”的称号。但因杨梅上市时间较为集中，并且产品不耐储运，缺乏相应的保鲜设施，导致杨梅集中上市时部分不能及时销售的腐烂变质或者只能降价销售，影响农户种植收入。河东村委会周边的村组中，白石岩特色林果发展也较好，目前共有林果2200亩，其中冬桃1200亩，“冬桃之乡”的美誉远近闻名，南营、北营村委会草莓、鲜食豌豆等果蔬也有较大的产量。目前，河东及周边村委会的林果及蔬菜种植还在以每年10%左右的速度递增，但以上村委会虽然产业发展较好，但都缺乏相应的储存保鲜设施，影响产品价值。为完善河东及周边村组仓储冷链物流设施，辐射带动周边村民产业发展，增加村民及建档立卡户收入，同时扩大村集体经营性固定资产规模，增加集体经济收入，申报实施本项目。
2. 项目实施情况
    项目建设内容主要是建设冷库3间，净库容300立方米每间，共900立方米。该项目于2019年10月25日组织招标，于2019年11月正式启动建设，2019年12月底完成主体建设。
3. 资金来源及使用情况
    该项目预算投资105.1万元，其中扶贫专项资金补助65万元，企业投资40.1万元。65万元扶贫专项资金足额下达街道，目前已全部拨付施工单位。
4. 组织及管理情况
项目经村组、街道会议研究通过，并在街道、村组通过网络、公示栏等方式将项目资金情况进行了公示。街道和村组成立了领导小组、质量监督小组等组织领导和监督机构，负责项目具体实施。项目通过招投标确定施工单位进行施工。项目资金实行报账制，并专账管理、专款专用。资金使用上严格按照扶贫项目资金管理相关规定，根据项目进度，由施工单位提供发票，经扶贫工作站、财政部门和街道主要领导审批后到专账报账，资金直接支付到施工单位。
（二）绩效目标
1.总目标
通过项目建设，形成稳定的村集体经济增收渠道，进一步增加贫困群众收入水平，提高周边特色农产品价值，引导、带动周边农户和贫困户壮大产业规模。
2.年度目标
（1）产出目标
建设冷库3间，净库容300立方米每间，共900立方米。
（2） 效果目标
    通过项目建成后，扩大村集体固定资产规模，预计村集体每年可增加收入5万元以上。提高周边群众及建档立卡户农产品价值，带动发展增收产业，提高周边群众及建档立卡户收入。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价主要内容
在项目实施过程中，严格落实中央、省、市、县扶贫项目资金管理规定，严格落实招投标、公示公告等相关制度，项目资金严格落实报账制，专账管理、专款专用，严格落实资金报账审批程序，项目资金直接按照合同支付到施工单位账户。2019年，按时按质按量完成产出目标，效果目标预计可如期实现。项目预算编制合理，通过招投标、现场工程量、工程质量监督检查等方式，确保成本支出的真实性和控制有效性。财政资金按照项目进度按时支付，使用效率达到规定要求。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
项目绩效评价严格遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则开展。根据项目建设目标、内容等制定指标内容，按照指标内容结合项目实际情况逐项核查评价绩效实现情况。
2. 绩效评价方法
    根据项目的绩效申报申报情况，对项目投入产出、成本支出、绩效实现等情况进行综合评价，评价主要通过查阅项目建设资料、资金凭证，现场核实、走访干部群众等方式开展。
3. 三、评价结论
（1） 评价结果
    项目管理、资金管理使用、建设时限等方面符合规定，项目按时按质按量完成建设，实现预期绩效目标任务，取得较好成效。
（2） 主要绩效
    建成冷库900立方米，增加了村级提经营性固定资产，通过运营可实现预期收益。冷库运营可增加周边村民农产品价值，提供农民收入水平；村集体与配送公司合作运营，通过订单农业的方式带动周边村民和建档立卡户发展增收产业。
4、 成本效益分析。
项目共投入扶贫专项资金65万元，专项资金全部用于项目建设，通过招投标等方式控制可资金成本，通过街道与村委会对项目的严格监管，充分发挥了资金绩效，资金使用效果较好，实现预期的绩效目标。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1.充分征求群众意见，根据实际情况和发展需求科学分析研判，确保项目预算编制合理，资金投入精准。
2.严格落实项目及资金管理制度，严格执行招投标、公示公告、资金报账等相关制度，街道、村组严格落实监管责任，确保项目按时按质按量完成，资金拨付及时，资金效益明显，实现预期的绩效目标
（二）存在的问题
该项目立项时间较晚，9月20日才批复项目，9月29日财政局下达项目资金，完成公示公告、招投标后项目要确保在当年建设完成对施工单位压力过大。
（三）建议和改进措施
    建议上级部门每年项目申报立项时间提前，留够足够的建设时间，如项目确需在年底立项审批，适当放宽建设时限。扶贫工作站也将进一步做好项目储备，完善项目前期规划、设计和包装，及时申报项目。


永定街道办事处
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