                                                                                                                                                                                                                                                                  
永定街道办事处2019年一事一议财政奖补拖担村委会小龙潭村架水工程项目支出绩效
评价报告

一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
拖担村委会小龙潭村共有村民17户，59人。小龙潭村地处偏远山区，水利设施不完善，遇到天气干旱就无法满足人畜饮水需求，严重制约了当地群众的生产生活。为切实解决拖担村委会小龙潭村饮水问题，进一步提高小龙潭村群众的生活质量，保障村民生产生活用水，经村三委及村民户主会议决定，申报2019年一事一议财政奖补小龙潭村架水工程项目，实施架水工程。
2. 项目实施情况。
项目工程架设DN25水管930米，DN20水管390米，水池2个，共130立方米，水源点集水池1个。项目已于2019年年底正式完工。
3. 资金来源及使用情况。
2019年一事一议财政奖补小龙潭村架水工程项目共投资68800元，其中申请财政奖补资金60000元，村集体投入2000元，村民筹资5000元，以劳折资1800元。所有项目资金全部用于工程建设。

4. 组织及管理情况。
[bookmark: _Toc9816]拖担村委会成立了由村“三委”成员、村民小组干部、党员代表、村民代表组成的领导小组、质量监督小组和民主监督理财小组，负责项目的具体实施、质量管理和资金管理。资金严格实行报账制，建设项目通过一事一议后，村委会严格按照筹资限额标准收缴村民筹资并全额交存所街道财政所一事一议筹资专户。项目资金实行专户管理。建设单位按照建设进度到专户报账，所有工程资金直接拨付用款单位，减少资金周转环节，提高使用效益。规范运行流程，严禁手续不全报账，严禁虚假报账。严格执行公示制度，真实反映收支动态，及时公开资金管理使用情况，接受组织、个人或社会团体监督。
（二）绩效目标。
1.总目标。
保障村内人畜饮水安全，提高村庄饮水安全保障能力，完善村内公共基础设施。
2.年度目标。
（1）产出目标。
完成架设DN25水管930米，DN20水管390米，水池2个，共130立方米，水源点集水池1个的工程建设，经多部门共同验收，工程质量合格。
（2）效果目标。
保障小龙潭村饮水安全，提高群众生活质量。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容：
该项目在实施过程中严格按照《云南省村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理暂行办法》和《云南省村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理暂行办法》的规定进行管理。管理过程规范、产出目标完成良好。
项目的实施提高了当地村民的生活水平，对村庄人居环境提升有明显成效。项目在申报初期预算编制合理，成本支出真实可控，资金拨付及时、到位。该项目财政资金6万元完全用于项目建设，使用效率高，效果良好，真正实现了政府与农民共同参与村级公益事业的建设。
（二）绩效评价原则、评价方法
遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等五个原则，按《评价办法》的要求，结合项目的实际情况，制订了涵盖项目投入、项目产出、效益三个方面绩效指标。
1、项目投入指标包括资金到位时效、成本控制；
2、项目过程指标包括目标管理、组织管理、财务管理；
3、项目产出指标包括数量指标、质量指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标；
逐项设定评分标准和权重，对每个指标进行综合评分后，评定项目总体绩效等级。采用比较法对项目进行评价，分析项目存在的问题，提出项目管理和绩效管理工作的意见和建议。
在评价过程中，我们主要执行了以下程序：
1、现场访谈了财政所、农经科、乡村振兴科等职能部门及相关科室的有关人员，取得相关绩效评价指标的佐证资料，包括项目自评、项目资金管理办法、资金拨付文件等；对各项绩效指标的完成情况进行核实，进一步了解项目实施情况及绩效目标实现程度；
2、对项目资金使用、费用支出、项目竣工验收等相关资料进行收集，了解规范与制度执行情况；
三、评价结论
（一）评价结果。
项目建成后切实解决了当地群众的饮水安全问题，保障了安全用水。项目实现预期目标任务，取得了较明显的成效。
（二）主要绩效。
提高了村庄饮水安全保障能力，确保村民饮水安全。方便村民生活，降低生产生活成本。加强了水源点生态保护，有利于生态文明建设。
4、 成本效益分析。
2019年一事一议财政奖补小龙潭村架水工程项目共投资68800元，所有项目资金全部用于工程建设。项目严格控制预算成本，充分发挥资金的节约性，同时通过街道和村级的共同监管，资金使用效果良好，发挥了资金效益。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
1.充分调动群众的积极性和参与性，通过投工投劳、村民筹资、村集体投入，让群众真正参与到乡村社会建设的过程中来，进一步发挥了农民的主体作用。
2.从立项、审核到实施、竣工和验收，都严格落实公开制度，保证项目实施的透明度，更好地发挥了奖补资金的效益。
（二）存在的问题；
项目资料和档案不够齐全，部分材料不规范，验收环节进度缓慢，预算执行率较低。
（三）建议和改进措施。
加强项目管理，明确流程、时间节点机制；强化执行力度，推进拨付进度；加强对项目建设绩效目标申报表填报的监管力度。
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