富民县交通运输局
关于富民县2015年路网结构改造、
2016年东散公路和2017年站北公路大修及
2018年安全生命防护工程项目
决算审计问题的整改报告


富民县审计局：
按照《富民县审计局审计报告》（富审报〔2019〕19号）的审计问题：
一、“经审计，2015年至2018年路网改造维修及防护四个工程结算投资报审金额4422916.71元，实际完成投资4335574.24元,调整多计工程投资87342.47元（富民县2015年农村公路路网改造工程35707.48元、富民县2016年东散公路大修工程7984.13元、富民县2017年站北公路大修工程22373.48元、富民县2018年108老线7公里安全生命防护工程21277.38元）……对上述多计工程价款87342.47元予以调整”，我局对施工方多计的工程价款进行了整改，情况如下：
     （一）、我单位会将2015年至2018年路网改造维修及防护四个工程项目工程结算投资按审定金额4335574.24元计入交付使用资产，并按照此金额与施工方结算工程款。
二、其他重要事项说明：“根据项目资金管理的相关规定，对富民县2017年站北公路大修工程结余资金36631.46元，请县交运局及时上缴富民财政局纳入统筹管理”的问题，富民县2018年安全生命防工程到位资金85万元，工程结算审定985128.6元，县级财政还需配套135128.6元，鉴于县财政资金困难，我局已用2017年站北公路大修工程的结余资金垫付了部份工程款。因此，我局就无法上缴2017年站北公路大修工程结余资金。
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