富民县交通运输局
关于富民县罗免至赤鹫公路改造工程
项目决算审计问题的整改报告


富民县审计局：
    按照《富民县审计局审计报告》（富审报〔2019〕18号）的审计问题，“经审计，罗赤公路工程决算投资报审金额28798704.64元，实际完成投资 27646434.3元，调整多计工程投资1152270.34元，占报审金额的4%，调整原因为施工单位多计工程量、重复计算、新增单价套用定额有误，材料价格偏高等原因”我局对施工方多计的工程价款进行了整改，情况如下：
   一、 我单位在建设项目提交审计之前，因没收到县级资金，还未支付过工程款，对于审计结果中审减的1152270.34元工程价款，在帐务调整时会进行调减。
   二、 我单位会将罗赤公路改造工程结算投资按审定金额27646434.3元计入交付使用资产，并按照此金额与施工方结算工程款。
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