
富民县2020年1-5月重点建设项目推进情况

一、2020年县级重点建设项目推进情况

    富民县2020年计划实施并纳入考核重点项目共82项，计划总投资248.98亿元，2020年计划投资65.09亿元。1-5月完成投资14.05亿元，完成年度投资计划的21.59％。

   （一）政府投资项目推进情况
2020年计划实施政府投资项目44项，总投资151.9亿元，2020年计划投资31.47亿元。1-5月完成投资6.56亿元，完成年度投资计划的20.85％。

1.农田基础设施及生态环境项目12项，计划总投资6.42亿元，2020年计划投资3亿元。1-5月完成投资0.62亿元，完成年度投资计划的20.58%。

2.综合交通项目6项，计划总投资58.44亿元，2020年计划投资13.02亿元。1-5月完成投资3.49亿元，完成年度投资计划的26.81%。

3.城镇基础设施项目9项，计划总投资72.32亿元，2020年计划投资8.37亿元。1-5月完成投资3.23亿元，完成年度投资计划的38.58%。

4.社会发展及民生项目10项，计划总投资4.79亿元，2020年计划投资2.18亿元。1-5月完成投资0.31亿元，完成年度投资计划的14.05%。

5.园区基础设施项目7项，计划总投资9.94亿元，2020年计划投资4.89亿元。1-5月完成投资0.1亿元，完成年度投资计划的2.04%。

（二）社会投资项目推进情况

2020年计划实施社会投资项目38项，总投资97.08亿元，2020年计划投资33.62亿元。1-5月完成投资6.31亿元，完成年度投资计划的18.76%。

1.农业产业发展项目3项，计划总投资18.64亿元，2020年计划投资5.55亿元。1-5月完成投资0.99亿元，完成年度投资计划的17.28%。

2.工业项目22项，计划总投资28.85亿元，2020年计划投资14.68亿元。1-5月完成投资1.60亿元，完成年度投资计划的10.91%。

3.文化旅游项目5项，计划总投资39.96亿元，2020年计划投资9.82亿元。1-5月完成投资2.88亿元，完成年度投资计划的29.29%。

4.商贸服务项目7项，计划总投资7.24亿元，2020年计划投资3.27亿元。1-5月完成投资0.79亿元，完成年度投资计划的24.30%。

5.新能源项目1项，计划总投资2.4亿元，2020年计划投资0.3亿元。1-5月完成投资0.07亿元，完成年度投资计划的24.67%。

    三、项目推进中存在的困难和问题

从1-5月重点项目推进来看，项目总体推进情况不理想，顺利推进项目占比少，投资完成率低，具体问题主要体现在以下五个方面：

1.受疫情影响，投资完成率和开工率较低。2020年计划实施并纳入考核的82项重点项目，计划总投资248.98亿元，2020年计划投资65.09亿元，1-5月完成投资14.05亿元，投资完成率为21.59％。计划新开工项目43项，1-5月开工17项，开工率为39.53 %。

2.项目前期工作审批周期长、程序繁杂，影响项目推进。
3.项目用地协调难度大，项目推进受阻。

4.项目建设资金短缺，配套资金不到位，企业投资意愿不强、融资困难，导致项目推进缓慢或处于停滞状态。

5.对项目推进重视不够，报表质量不高。
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