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第77号提案的答复
 
胡秀梅委员：
您提出“关于加快富民县五馆建设的提案”，已交我们研究办理，经2020年8月28日与您面商同意，现答复如下：
 一、基本情况
   项目总投资2.45亿元，建设周期2017年6月至2020年12月，新建图书馆、文化馆、体育馆、博物馆、科技馆、地下车库、辅助设施用房以及绿化、道路、市政配套设施、室外附属设施、室外篮球场等建设。项目总用地面积38600㎡，总建筑面积34154.92㎡，其中地上建筑面积为23025.52㎡，地下建筑面积为11129.40㎡，停车位223个。
二、工程进展情况  
    项目累计完成投资约1.9亿元，主体工程已经全部建设完成，基础、主体工程分部验收完成，屋顶、屋面钢屋架结构完成100%，内外墙抹灰完成100%，水电消防预埋完成100%，连廊钢结构主钢架安装完成，完成正式用水接入。
目前，完成一区（体育馆）外墙贴砖，内粉刷完成95%、铝合金安装90%；二区（文化馆）外架拆除完成、第一道防水完成、内粉刷完成90%；三区（博物馆、科技馆）吊顶完成、布线完成、外立面主副龙骨制作安装完成；四区（图书馆）外立面主副龙骨制作安装完成、屋顶采光顶玻璃安装完成、内粉刷大面积完成。
已排出项目施工进度表，整个项目均按照时间节点开展各项工作，项目推进顺利，目前开展室内外装修及室外基础配套设施建设工作，科技馆室内装修已完成，8月31日科技馆交付县科协投入使用，2020年12月31日整个项目将竣工验收，2021年将可以实现对广大市民提供免费开放。
 
感谢您对文化旅游工作的关心和支持，希望今后继续提出宝贵的意见建议。
联 系 人: 杨学伟
联系电话：13888607192
 
附：提案办理意见反馈表
 
富民县文化和旅游局
2020年8月28日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


抄送：县委目督办/县政府目督办，县政协提案委
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