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2020年重点建设项目1-9月推进情况

富民县2020年计划实施并纳入考核的重点项目共82项。为加快重点项目建设步伐，督促项目有效协调推进，对纳入考核的82项重点建设项目实行县政府领导或其他县级领导挂钩联系项目制度和月报表制度，并从中遴选了10项纳入市级重点建设项目管理。1-9月项目推进情况如下：

一、2020年县级重点建设项目推进情况

    富民县2020年计划实施并纳入考核重点项目共82项，计划总投资248.98亿元，2020年计划投资65.09亿元；1-9月完成投资32.07亿元，投资完成率为49.27％，塌时序进度25.73个百分点。

   （一）政府投资项目推进情况。
2020年计划实施政府投资项目44项，总投资151.9亿元，2020年计划投资31.47亿元；1-9月完成投资16.32亿元，投资完成率为51.87％，塌时序进度23.13个百分点。

1.农田基础设施及生态环境项目12项，计划总投资6.42亿元，2020年计划投资3亿元。1-9月完成投资1.09亿元，投资完成率为36.2%，蹋时序进度38.8个百分点。

2.综合交通项目6项，计划总投资58.44亿元，2020年计划投资13.02亿元。1-9月完成投资7.01亿元，投资完成率为53.82%，塌时序进度21.18个百分点。

3.城镇基础设施项目9项，计划总投资72.32亿元，2020年计划投资8.37亿元。1-9月完成投资6.98亿元，投资完成率为83.36%，超时序进度8.36个百分点。

4.社会发展及民生项目10项，计划总投资4.79亿元，2020年计划投资2.18亿元。1-9月完成投资0.84亿元，投资完成率为38.53%，塌时序进度36.47个百分点。

5.园区基础设施项目7项，计划总投资9.94亿元，2020年计划投资4.89亿元。1-9月完成投资0.41亿元，投资完成率为8.40%，塌时序进度66.6个百分点。
	富民县2020年政府投资项目1-9月进展情况表

	序号
	项目名称
	计划总投资
	2020年计划投资
	开工累计完成投资
	本年累计完成投资
	本月完成投资
	投资完成率
	时序进度

	合计44项
	1519017 
	314698 
	737305 
	163249 
	16084 
	51.87%
	-23.13%

	一
	农业基础设施及生态环境项目12项
	64200 
	30070 
	30807 
	10886 
	639 
	36.20%
	-38.80%

	二
	综合交通项目6项
	584360 
	130244 
	279505 
	70103 
	13338 
	53.82%
	-21.18%

	三
	城镇基础设施项目9项
	723196 
	83680 
	390469 
	69752 
	207 
	83.36%
	8.36%

	四
	社会发展及民生项目10项
	47911 
	21795 
	31414 
	8398 
	1400 
	38.53%
	-36.47%

	五
	园区基础设施项目7项
	99350 
	48909 
	5110 
	4110 
	500 
	8.40%
	-66.60%


（二）社会投资项目推进情况

2020年计划实施社会投资项目38项，总投资97.08亿元，2020年计划投资33.62亿元；1-9月完成投资15.75亿元，投资完成率为46.86%，塌时序进度28.14个百分点。

1.农业产业发展项目3项，计划总投资18.64亿元，2020年计划投资5.55亿元。1-9月完成投资4.48亿元，投资完成率为80.64%，超时序进度5.64个百分点。

2.工业项目22项，计划总投资28.85亿元，2020年计划投资14.68亿元。1-9月完成投资4.06亿元，投资完成率为27.65%，塌时序进度47.35个百分点。

3.文化旅游项目5项，计划总投资39.96亿元，2020年计划投资9.82亿元。1-9月完成投资5.48亿元，投资完成率为55.82%，塌时序进度19.18个百分点。
4.商贸服务项目7项，计划总投资7.24亿元，2020年计划投资3.27亿元。1-9月完成投资1.59亿元，投资完成率为48.74%，塌时序进度26.26个百分点。

5.新能源项目1项，计划总投资2.4亿元，2020年计划投资0.3亿元。1-9月完成投资0.14亿元，投资完成率为47%，蹋时序进度28个百分点。

	富民县2020年社会投资项目1-9月进展情况表

	序号
	项目名称
	计划总投资
	2020年计划投资
	开工以来累计完成投资
	本年累计完成投资
	本月完成投资
	投资完成率
	时序进度

	合计38项
	970784 
	336228 
	387547 
	157544 
	26571 
	46.86%
	-28.14%

	一
	农业产业发展项目3项
	186386 
	55540 
	118902 
	44789 
	7028 
	80.64%
	5.64%

	二
	工业项目22项
	288453 
	146793 
	51329 
	40590 
	9196 
	27.65%
	-47.35%

	三
	文化旅游项目5项
	399586 
	98200 
	151281 
	54820 
	7580 
	55.82%
	-19.18%

	四
	商业服务项目7项
	72359 
	32695 
	43625 
	15935 
	2717 
	48.74%
	-26.26%

	五
	新能源项目1项
	24000 
	3000 
	22410 
	1410 
	50 
	47.00%
	-28.00%


 二、2020年市级重点建设项目推进情况

我县2020年纳入市级管理的重点建设项目共10项，其中：基础设施项目3项，产业项目7项，计划总投资129.58亿元，2020年计划投资34.8亿元；1-9月完成投资18.22亿元，投资完成率52.36%，塌时序进度22.64个百分点。

1.基础设施项目完成情况

基础设施项目3项，计划总投资64.88亿元，2020年计划投资13.6亿元，1-9月完成投资7.97亿元，投资完成率58.58%。塌时序进度16.42个百分点。

2.产业项目投资完成情况

产业项目共7项，计划总投资64.7亿元，2020年计划投资21.2亿元，1-9月完成投资10.26亿元，投资完成率48.37%。塌时序进度26.63个百分点。

	富民县2020年市级重点项目1-9月进展情况表

	序号
	项目名称
	计划总投资
	2020年计划投资
	开工累计完成投资
	本年累计完成投资
	投资完成率
	时序进度

	总计10项
	1295812 
	348000 
	595025 
	182219 
	52.36%
	-22.64%

	一
	重点基础设施项目共3项
	648844 
	136000 
	325748 
	79666 
	58.58%
	-16.42%

	二
	重点产业项目共7项
	646968 
	212000
	269277
	102553
	48.37%
	-26.63%


    三、项目推进中存在的困难和问题

从1-9月重点项目推进来看，项目推进仍然滞后，达时序进度的项目较少，具体问题主要体现在以下六个方面：

投资完成率低，项目推进缓慢。2020年计划实施并纳入考核的82项重点项目，截止9月底，仅完成投资32.07亿元，投资完成率为49.27％，塌时序进度25.73个百分点。塌进度呈逐月加大的趋势,完成年度投资计划任务艰巨。各责任部门应引起高度重视，抓紧剩余3个月的时间，想方设法抓投资进度，为年终考核做准备。
（二）开竣工率较低。2020年纳入考核的82项重点建设项目中，计划新开工项目43项，1-9月开工28项，开工率为65.12 %；计划竣工达产项目52项，1-9月竣工7项，竣工率仅为13.46%。

（三）项目建设资金短缺，配套资金不到位，企业投资意愿不强、融资困难，导致部分项目推进缓慢或处于停滞状态。如龙泉河东村段河道治理工程、富民县城建成区污水处理提质增效建设、云南兴达工艺美术二期等项目。

（四）项目前期工作审批周期长、程序繁杂，影响项目推

进。如正晓环保技改、富民县南西桥足球场、富民县“黎润苑”房地产开发建设等项目。

（五）项目用地协调难度大，项目推进受阻。如东散公路改扩建、迅美家居厂房建设、鼎承机械（三期）钛酸锂生产项目、等项目。

（六）部分项目因各种客观原因无法推进，责任单位正申请用新项目替换。如工业园区医疗可回收物加工医用包装容器项目、白水塘装配式建筑产业园基础设施建设项目，永定街道秀河金川房地产建设项目等。待重点项目协调推进领导小组办公室研究同意后，及时给予调整替换。
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