
富民县2022年投资项目1-5月推进情况

为加快项目建设步伐，督促项目有效协调推进，对纳入考核的141项投资项目实行县政府领导和其他县级领导挂钩联系项目制度，并从中遴选了15项纳入市级重点建设项目管理。1-5月项目推进情况如下：

一、2022年投资项目推进情况

    富民县2022年计划实施并纳入考核的投资项目共141项（不含前期项目），计划总投资341.82亿元，2022年计划投资78.57亿元；1-5月完成投资20.05亿元，投资完成率为25.52％，塌时序进度16.15个百分点。

   （一）政府投资项目推进情况。
2022年计划实施政府投资项目59项，计划总投资150.77亿元，2022年计划投资29.54亿元。1-5月完成投资8.72亿元，投资完成率为29.52％，塌时序进度12.15个百分点。

1.农业基础设施及生态环境项目14项，计划总投资5.98亿元，2022年计划投资2.22亿元。1-5月完成投资0.31亿元，投资完成率为13.81%，塌时序进度27.86个百分点。

2.综合交通项目9项，计划总投资43.71亿元，2022年计划投资5.62亿元。1-5月完成投资4.95亿元，投资完成率为88.06%，超时序进度46.39个百分点。

3.城镇基础设施项目21项，计划总投资80.36亿元，2022年计划投资15.03亿元。1-5月完成投资2.63亿元，投资完成率为17.51%，塌时序进度24.16个百分点。

4.社会发展及民生项目12项，计划总投资6.47亿元，2022年计划投资2.36亿元。1-5月完成投资0.83亿元，投资完成率为35.04%，塌时序进度6.63个百分点。

5.园区基础设施项目3项，计划总投资14.25亿元，2022年计划投资4.32亿元。1-5月完成投资0.01亿元，投资完成率为0.23%，塌时序进度41.44个百分点。

（二）产业项目推进情况

2022年计划实施产业项目82项，计划总投资191.05亿元，2022年计划投资49.02亿元；1-5月完成投资11.33亿元，投资完成率为23.11%，塌时序进度18.56个百分点。

1.农业产业发展项目15项，计划总投资29.08亿元，2022年计划投资6.03亿元。1-5月完成投资2.95亿元，投资完成率为48.91%，塌时序进度7.24个百分点。

2.工业项目41项，计划总投资39.73亿元，2022年计划投资12.56亿元。1-5月完成投资3.06亿元，投资完成率为24.35%，塌时序进度17.32个百分点。

3.文化旅游项目5项，计划总投资17.09亿元，2022年计划投资1.52亿元。1-5月完成投资0.55亿元，投资完成率为35.95%，塌时序进度5.72个百分点。

    4.房地产项目10项，计划总投资88.51亿元，2022年计划投资16.38亿元。1-5月完成投资2.36亿元，投资完成率为14.43%，塌时序进度27.24个百分点。

5.商贸服务项目4项，计划总投资4.84亿元，2022年计划投资1.36亿元。1-5月完成投资0.04亿元，投资完成率为2.93%，塌时序进度38.74个百分点

6.能源项目5项，计划总投资11.81亿元，2022年计划投资11.18亿元。1-5月完成投资2.37亿元，投资完成率为21.23%，塌时序进度20.44个百分点。

    （三）重点前期项目推进情况
2022年重点前期工作项目共40项，估算总投资208.72亿元，其中，政府投资项目15项，估算总投资99.86亿元；产业项目25项，估算总投资108.86亿元。目前，各项目正有序开展相关前期工作，具体情况详见附件3。
 二、2022年市级重点建设项目推进情况

2022年纳入市级管理的重点项目共15项，其中：续建项目9项，新开工项目6项，计划总投资94.09亿元，2022年计划投资27.58亿元；1-5月完成投资4.21亿元，投资完成率15.27%，塌时序进度26.4个百分点。

1.续建项目完成情况

   续建项目共9项，计划总投资78.42亿元，2022年计划投资16.08亿元，1-5月完成投资1.22亿元，投资完成率7.56%。塌时序进度34.11个百分点。
2.新开工项目完成情况

   新开工项目共6项，计划总投资15.67亿元，2022年计划投资11.5亿元，1-5月完成投资3亿元，投资完成率26.07%。塌时序进度15.6个百分点。

三、项目推进中存在的困难和问题

1-5月，纳入考核管理的141个项目完成投资与预期目标仍存在较大差距，部分计划新开工项目仍未实质性开工，顺利推进项目占比较少，导致投资完成率较低，主要体现在以下五个方面：

（一）投资完成率和开工率较低。1-5月仅完成投资20.05亿元，投资完成率25.52％，塌时序进度16.15个百分点。计划新开工项目82项，1-5月开工23项，开工率28.05%；计划竣工项目52项，1-5月竣工10项，竣工率19.23%。
（二）项目审批周期长、前期工作推进缓慢。如富民工业园区大白坡片区基础设施建设、三朵变电站、民兴置业房地产等项目。
（三）建设用地指标缺乏，项目落地难。如迅美家居有限公司厂房建设、白水塘产业园、富民县公共配送中心建设等多个项目。
（四）征地拆迁、电力线迁改工作滞后，影响项目推进。如班张村及东城河片区安置房基础设施建设、富民县南二环和西二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路建设、昆明市富民县污水处理厂及配套管网提质改造建设、云上栖棠花园等项目。

（五）项目建设资金短缺，融资困难。如富民县县级客运站整体提升建设、富民县标准化农贸市场建设、富民县建成区棚户区改造项目、富民县2022年老旧小区改造配套基础设施建设等项目。

四、下步工作建议

（一）抓实要素保障工作。各项目责任单位要加强与县级行政审批部门衔接沟通，针对部分项目因规划方案调整、建设用地指标不足、资金短缺等问题，指导帮助业主做好积极完善规划调整及土地、林地等报批手续，力争在土地、电力、道路等要素保障方面有新突破。

（二）落实项目主体责任。项目责任单位要认真履行主体责任，认真分析项目推进缓慢的原因，及时协调解决项目推进中存在的困难和问题，制定切实有效的项目推进措施和工程建设计划，加强与部门之间协调对接，形成各部门齐抓共管、协调联动、共同推进的良好工作局面

（三）强化项目协调服务。各级各部门要充分认识抓项目建设的重要意义，牢固树立“项目为王”的理念，严格执行项目包保责任制、项目推进会办制和县级领导联系挂钩重点项目等制度，确保未开工项目尽快开工，已开工项目加快进度，停工项目督促项目业主复工复产。
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