
富民县2022年投资项目1-6月推进情况

为加快项目建设步伐，督促项目有效协调推进，对纳入考核的141项投资项目实行县政府领导和其他县级领导挂钩联系项目制度，并从中遴选了14项纳入市级重点建设项目管理。1-6月项目推进情况如下：

一、2022年投资项目推进情况

    富民县2022年计划实施并纳入考核的投资项目共141项（不含前期项目），计划总投资341.82亿元，2022年计划投资78.57亿元；1-6月完成投资23.05亿元，投资完成率为29.34％，塌时序进度20.66个百分点。

   （一）政府投资项目推进情况。
2022年计划实施政府投资项目59项，计划总投资150.77亿元，2022年计划投资29.54亿元。1-6月完成投资10.16亿元，投资完成率为34.39％，塌时序进度15.61个百分点。

1.农业基础设施及生态环境项目14项，计划总投资5.98亿元，2022年计划投资2.22亿元。1-6月完成投资0.59亿元，投资完成率为26.45%，塌时序进度23.55个百分点。

2.综合交通项目9项，计划总投资43.71亿元，2022年计划投资5.62亿元。1-6月完成投资5.5亿元，投资完成率为97.97%，超时序进度47.97个百分点。

3.城镇基础设施项目21项，计划总投资80.36亿元，2022年计划投资15.03亿元。1-6月完成投资3.19亿元，投资完成率为21.25%，塌时序进度28.75个百分点。

4.社会发展及民生项目12项，计划总投资6.47亿元，2022年计划投资2.36亿元。1-6月完成投资0.87亿元，投资完成率为36.76%，塌时序进度13.24个百分点。

5.园区基础设施项目3项，计划总投资14.25亿元，2022年计划投资4.32亿元。1-6月完成投资0.01亿元，投资完成率为0.23%，塌时序进度49.77个百分点。

（二）产业项目推进情况

2022年计划实施产业项目82项，计划总投资191.05亿元，2022年计划投资49.03亿元；1-6月完成投资12.89亿元，投资完成率为26.29%，塌时序进度23.71个百分点。

1.农业产业发展项目15项，计划总投资29.08亿元，2022年计划投资6.03亿元。1-6月完成投资3.82亿元，投资完成率为63.38%，超时序进度13.38个百分点。

2.工业项目41项，计划总投资39.73亿元，2022年计划投资12.57亿元。1-6月完成投资3.11亿元，投资完成率为24.72%，塌时序进度25.28个百分点。

3.文化旅游项目5项，计划总投资17.09亿元，2022年计划投资1.52亿元。1-6月完成投资0.6亿元，投资完成率为39.58%，塌时序进度10.42个百分点。

    4.房地产项目10项，计划总投资88.51亿元，2022年计划投资16.38亿元。1-6月完成投资2.93亿元，投资完成率为17.92%，塌时序进度32.08个百分点。

5.商贸服务项目4项，计划总投资4.84亿元，2022年计划投资1.36亿元。1-6月完成投资0.04亿元，投资完成率为2.93%，塌时序进度47.07个百分点。
6.能源项目5项，计划总投资11.81亿元，2022年计划投资11.18亿元。1-6月完成投资2.39亿元，投资完成率为21.34%，塌时序进度28.66个百分点。

    （三）重点前期项目推进情况
2022年重点前期工作项目共36项，估算总投资185.97亿元，其中，政府投资项目15项，估算总投资97.51亿元；产业项目25项，估算总投资88.46亿元。目前，各项目正有序开展相关前期工作，具体情况详见附件6。
 二、2022年市级重点建设项目推进情况

2022年纳入市级管理的重点项目共14项，其中：续建项目9项，新开工项目5项，计划总投资97.52亿元，2022年计划投资25.97亿元；1-6月完成投资6.03亿元，投资完成率23.21%，塌时序进度26.79个百分点。

1.续建项目完成情况

   续建项目共9项，计划总投资82.85亿元，2022年计划投资16.83亿元，1-6月完成投资3.03亿元，投资完成率18%。塌时序进度32个百分点。
2.新开工项目完成情况

   新开工项目共6项，计划总投资14.67亿元，2022年计划投资9.14亿元，1-6月完成投资3亿元，投资完成率32.81%。塌时序进度17.19个百分点。

三、项目推进中存在的困难和问题

1-6月，纳入考核管理的141个项目完成投资完成率严重塌进度，部分计划新开工项目未按计划开工，顺利推进项目占比较少。主要问题体现在以下五个方面：

（一）投资完成率、开竣工率较低。1-6月仅完成投资23.05亿元，投资完成率29.34％，塌时序进度20.66个百分点；年度计划新开工项目82项，1-6月开工23项，开工率28.05%；计划竣工项目58项，1-6月竣工11项，竣工率18.97%；未达到时间过半、任务过半的目标。

（二）项目建设资金短缺，融资困难。如普渡河富民县治理工程、富民县2022年棚户区改造配套基础设施建设、富民县县级客运站整体提升建设、云南大地丰源环保有限公司二期焚烧炉建设等23个项目，因企业融资困难，尚未争取到中央资金、政府专债资金支持，导致项目未按时开工或开工项目推进迟缓。

（三）受土地指标制约，项目落地难。如富民县公共配送中心建设项目、白水塘产业园、鼎承机械（三期）、迅美家居有限公司厂房建设等31个项目，因缺乏土地指标或项目选址涉及基本农田，规划难以调整，项目难以落地。
（四）项目审批周期长、前期工作推进缓慢。如2022年度全国农业科技现代化先行县创建、富民工业园区大白坡片区基础设施建设、果之甸田园综合体等6个项目，因环评审批、项目立项等前期工作进展缓慢，导致项目尚未开工或推进缓慢。
（五）因取水许可证办理、矿产储量争议等原因，影响项目推进。如云南省昆明市富民县建筑垃圾处理建设、美源年产108万吨饮用水及配套包装物的生产加工、富民县南二环和西二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路建设等7个项目，因取水许可证或矿产储量争议等导致项目无法按计划开工推进，竣工项目未能投入生产。
四、下步工作建议

（一）抓实要素保障工作。各项目责任单位要加强与县级行政审批部门衔接沟通，针对部分项目因规划方案调整、建设用地指标不足、资金短缺等问题，积极指导帮助业主做好规划调整及土地、林地等报批手续，力争在土地、电力、道路等要素保障方面有新突破，加快项目落地并顺利推进。

（二）落实项目主体责任。项目责任单位要认真履行主体责任，认真分析项目推进缓慢的原因，制定切实有效的项目推进措施和工程建设计划，加强与部门之间协调对接，形成各部门齐抓共管、协调联动、共同推进的良好工作局面

（三）强化项目协调服务。各级各部门要充分认识抓项目建设的重要意义，牢固树立“项目为王”的理念，严格执行项目包保责任制、项目推进会办制和县级领导联系挂钩重点项目等制度，确保未开工项目尽快开工，已开工项目加快进度，停工项目督促项目业主复工复产。
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