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富建建议复〔2019〕9号
关于对县十六届人大一次会议

第2号建议的再次答复

杨茂林等几位代表：

您们提出的《关于加快西二环文昌路至省水利水电学院路段的建议》议案，已交我们研究办理。上次答复时列为“计划逐步解决”，经续办，现将进展情况答复如下：

建议中关于“西二环瓦窑至文昌路路段、省水利水电职业学

院段已建成通车，但文昌路至水电学院约1公里长的道路连接线未通，建议县人民政府尽快打通该路段的建议”。我们认为内容客观、真实。该建议于2018年6月第一次办理答复时，按照县委、政府的投资建设指引，该项目被列入我县重大基础设施建设项目统筹推进，后因财力不足等原因，未能如期实施。跨入2019年后，结合我县“美丽县城”建设计划，就整个项目规划、设计、投资、建设等方面局部作了思路调整，相应情况作如下说明：

一、西二环道路规划及建设情况

按富民城市中心区控制性详细规划要求，西二环(瓦窑——文昌路——伽峰路——昆禄公路) 全长约3000米,道路断面红线控制32米。西二环路采取一次性规划设计，分段进行施工建设的方式组织实施，自2013年至今，瓦窑至文昌路段1100米，昆禄公路至水校段690米，共计1790米已建设完成。还有约1218.6米未建设，分别是水校安置C地块至伽峰路505.4米、伽峰路至文昌路713.2米。初步估算最低需征地60亩（仅算32米红线），土地费用（含征地、拆迁、补偿、省市规费等）约2100万元，建安费（仅估算直接工程费，不含电力线迁改费用等）约3900万元，工程概算总投资约6000万元。原计划于2017年至2018年间即投资修建该段市政道路，由于国家87号文、95号文等新政策的出台，限制或制止了政府以往的投融资建设模式，致使该路段工程建设搁浅。
    二、存在问题
     （一）县级财力不足与投融资规模较大，该项目属市政基础设施公益性质，缺乏经营性和准经营性，无法采取PPP模式投融资建设实施。

     （二）项目投资模式尚未确定，建设资金也未明确，暂未能启动建设工作。

    （三）随着我县“美丽县城”建设计划提上议程，该项目已列入2019年度“美丽县城”盘子，但目前县级层面尚未明确最终推进运作模式。

    三、下步措施及计划

（一）多元化筹资，确保项目尽早启动。目前，富民县住建局已成立富民县“美丽县城”建设工作领导小组，将该项目列入2019年度重大项目计划实施。同步，已完成了项目招标代理机构比选及合同签订工作，正就工程立项、勘察、设计等前期工作与相关部门和企业对接。同时，与市土投公司等国有平台积极谈判协调，就项目资源配置、投资建设模式等进行磋商，力争早日实现西二环与文昌路连接线全面贯通，解决西二环建设的“肠梗阻”问题。

（二）已形成初步投资建设实施方案报县政府待批推进，同时，已申报2019年昆明市投资项目专项债券，积极筹措建设资金。

感谢您对我县城市基础设施建设工作的关心和支持，希望今后继续提出宝贵的意见建议。
联 系 人: 张艳华

联系电话：68819571

附件：代表建议办理意见反馈表
富民县住房和城乡建设局

2019年7月9日

抄送: 县政府目督办，县人大人事代表委。
富民县住房和城乡建设局办公室　　　       2019年7月9日印发
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