中央转移支付2024年高标准农田建设项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
根据《昆明市农业农村局关于富民县2024年高标准农田建设项目初步设计的批复》（昆农复〔2024〕28号）文件要求，富民县2024年高标准农田建设任务3700亩，其中：新建2000亩（高效节水灌溉930亩），改造提升1700亩。项目总投资1067.5万元（中央补助资金784万元，地方财政资金283.5万元）。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

昆明市下达2024年农田建设补助资金共1067.5万元，其中，《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金的通知》（昆财农〔2023〕192号）下达302万元，《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2024年中央耕地建设与利用资金（第二批）的通知》（昆财农〔2024〕79号）下达482万元，《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2024年省级高标准农田建设补助资金（第三批）的通知》（昆财农〔2024〕145号）下达283.5万元。
（二）资金管理情况分析。

截至目前，2024年中央高标准农田建设补助资金下达784万元，到位784万元，使用资金0万元，资金使用率0%；计划3月底前支出230.5万元。
（三）总体绩效目标完成情况分析。

富民县全年总体目标为建设高标准农田0.37万亩，其中：新建0.2万亩（高效节水灌溉0.093万亩）、改造提升0.17万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，其中，新增高效节水面积0.093万亩，提升农田灌溉排水和节水能力；服务群众满意度大于90%。全年实际完成情况为批复建设高标准农田0.37万亩，其中：新建0.2万亩（高效节水灌溉0.093万亩）、改造提升0.17万亩。通过项目建设，耕地质量逐步提升，粮食综合生产能力明显提升。其中，新增高效节水面积0.093万亩，水资源利用率逐步提升，服务群众满意度大于90%。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标。

数量指标：新增高标准农田建设面积为0.37万亩，其中：新建0.2万亩（高效节水灌溉0.093万亩）、改造提升0.17万亩，实际新建高标准农田建设面积为0.37万亩，其中：新建0.2万亩（高效节水灌溉0.093万亩）、改造提升0.17万亩，完成指标值的100%，完成指标值；

质量指标：验收合格率为≥95%，实际完成为项目未验收，未完成指标值；

时效指标：任务完成及时性为1-2年，实际完成为≤2年，完成指标值；

2.效益指标。

社会效益指标：粮食综合生产能力为明显提升，实际完成为粮食综合生产能力已明显提升；田间道路通达度（丘陵区）为≥90%，实际完成为90%以上，完成指标值。

生态效益指标：耕地质量为逐步提升，实际完成为耕地质量已逐步提升，完成指标值。
可持续影响指标：水资源利用率逐步提升，实际完成为水资源利用率已逐步提升，完成指标值。

3.服务对象满意度指标。

收益群众满意率指标为≥90%，实际完成为≥90%，完成指标值。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
原因：富民县2024年高标准农田建设项目跨年度建设，任务完成及时性为1-2年，截至目前绩效指标部分正在向目标值靠近。

下一步改进措施：尽快对已完工项目组织有关验收工作。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况

富民县2024年高标准农田建设项目的实施，改善了农田基础设施及农业生产条件，有利于农村经济发展，具有十分重要的意义。绩效评价结果将近期在富民县人民政府网进行公开。
五、其他需要说明的问题
巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。
无。
六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表。
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