中央转移支付富民县基层农技推广体系改革与建设补助项目2024年度绩效自评报告

1、 [bookmark: _GoBack]绩效目标分解下达情况
按照《昆明市农业农村局关于印发2024年基层农技推广体系改革与建设任务实施方案的通知》要求，下达富民县中央农业经营主体能力提升补助资金87万元，主要用于实施基层农技推广体系改革与建设任务。
实施该项目建设任务，富民县农业农村局根据县域实际情况，围绕地方农业特色优势产业，择优选定农业科技示范基地2个（石斛种植基地1个、柑橘种植基地1个）；农业经营示范主体2家（苹果种植示范主体1家、南瓜种植示范主体1家）；选聘特聘农技员7名（其中：苹果种植1名、其他果蔬作物种植3名、肉牛养殖2名、生猪产业1名）；农业技术人员能力素质提升建设，培训农技人员60人，作为项目的主要建设内容。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
昆明市下达富民县2024年基层农技推广体系改革与建设任务补助资金共计87万元，资金文件：《昆明市财政局、昆明市农业农村局关于提前下达2024年中央农业相关转移支付资金（不含市本级部分）的通知》（昆财农〔2023〕200号）下达82万元、《昆明市财政局、昆明市农业农村局关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（第二批）的通知》（昆财农〔2024〕102号）下达5万元。根据建设任务内容，富民县农业农村局制定印发了《富民县2024年基层农技推广体系改革与建设任务实施方案》（富农通〔2024〕101号），各项任务按照实施方案开展。
（二）资金管理情况分析
1.基层农技人员能力素质提升培训补助24万元，根据主导产业发展需要，计划遴选培训人员60人（普通班55人，重点班5人）。
    2.农技推广服务特聘农技人员7名，聘期一年，工作补助费1500元/人/月，共计12.6万元。
3.科技示范基地和科技示范主体建设补助资金采取先建后补的方式，项目实施前期拨付50%，待项目验收合格后，拨付剩余50%。2个科技试验示范基地补助40万元；2家科技示范主体培育补助6万元。
4.农技推广工作经费，技术资料印刷、工作推进、工作督查及年终工作总结、考核、资料建档等预留费用4.4万元。
（三）总体绩效目标完成情况分析
[bookmark: OLE_LINK3]通过基层农技推广人员培训，提高基层农技人员综合素质，能更好的为农业生产发展服务；通过实施2个示范基地、2家示范主体绿色高效示范建设，围绕柑橘种植病虫害绿色防治技术，果园水肥一体节水灌概技术，果树架接品种改良技术，果园双减双控推广使用生物有机肥技术；中药材石斛塑料连体大棚建设，配以立体种植苗床及自动喷灌设施建设，创新石斛绿色高效栽培模式；进一步提升和完善石斛集成创新栽培技术。以上技术推广运用符合资源节约、增产增效、生态环保、质量安全等主推技术，助推我县石斛、柑橘特色农业绿色高效生产，全面提升产品的产量、质量和效益。
（4） 绩效指标完成情况分析
1.产出目标
(1)农技人员能力素质提升培训实际完成65人（重点班5人、普通班60人），使用培训费用合计17.5473万元，目前完成支付7.5473万元；
(2)聘用特聘农技人员7名，聘期一年，工作补助费0.15万元/人/月，合计12.6万元，目前支出为0；
（3）科技示范基地和科技示范主体建设补助资金采取先建后补的方式，计划实施前期拨付50%，待项目验收合格后，拨付剩余50%资金。2个科技示范基地补助40万元，目前支付为0 ；2家示范主体补助6万元，目前支付为0；项目建设到2025年10月结束。
（4）农技推广工作经费预留4.4万元，目前支出0.1147万元。
2.效果目标
通过技术的推广应用，带动项目地周边农户的种养殖业资源节约、增产增效、生态环保、质量安全，产出优质绿色高效农产品，达到了科技兴农、质量兴农、效益兴农、绿色兴农的农业发展目标。
3.服务对象满意度指标
受益服务对象满意率指标为≥85%，实际完成达90%以上，完成指标值。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2024年基层农技推广体系改革与建设任务资金87万元，严格按照实施方案组织实施，项目资金没有改变资金使用方向，资金来源和支出结构合理，资金使用效果明显。
项目实施中存在一定难度：一是项目资金有限，实施的内容太广泛无法面面俱全，建设效果不能达到理想效果；二是一些种养技术难题目前依旧没有更好的解决办法；三是通过农业技术的示范推广和应用，农产品产量增收的同时，也带来了销售方面的难题。
建议：今后在下达任务时，一是项目实施内容精准化，把有限的资金用在刀刃上；二是希望科研院校能尽快破解农业技术难题，并对基层进行指导；三是保持对县、镇、村农技人员能力素质的培训力度，增强他们服务三农的本领；四是希望通过政策让社会各界出谋出力助农打通销售通道。
4、 绩效自评结果拟应用和公开情况
2024年基层农技推广体系改革与建设任务的实施，基层农技人员的综合素质得到了较大提升，能更好的为农业生产服务；新的种养殖技术得到了推广应用，带动项目地周边农户的种养殖业资源节约、增产增效、生态环保、质量安全，产出优质绿色高效农产品。绩效评价结果已在富民县人民政府网站进行了公开。
五、其他需要说明的问题
希望地方财政统筹兼顾，让项目建设支出资金能够正常支付，便于项目顺利实施。
六、附件
富民县2024年中央农业经营主体能力提升资金转移支付基层农技推广体系改革与建设任务绩效目标自评表
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