富民县2024年农村厕所革命财政奖补项目转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
按照《云南省农村人居环境整治工作领导小组办公室关于做好云南省“千万工程”三年行动2024年度有关工作的通知》精神，下达富民县常住户100户以上自然村卫生公厕改建任务6座。
二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

根据《昆明市财政局关于下达2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金的通知》（昆财农〔2024〕73号），下达我县常住户100户以上自然村公厕改建资金62万,改建任务6座,结合富民县工作实际共完成改建7座，超额完成建设任务。

（二）资金管理情况分析。

截至目前，2024年农村厕所革命财政奖补资金下达62万元，到位62万元，使用资金62万元，资金使用率100%。
（三）总体绩效目标完成情况分析。

结合富民县工作实际，完成改建农村常住户100户以上自然村公厕7座，完成率116.7%。其中：大营街道新建公厕3座，改建1座；永定街道新建1座；赤鹫镇新建1座；东村镇新建1座；现已全部改建完成并完成项目验收,实现常住户100户以上自然村公厕全覆盖。截至目前，2024年农村厕所革命财政奖补资金下达62万元已全部拨付。通过项目实施，一是有效解决全县公厕分布不均、数量不足的问题，方便群众，让群众可感可及，得到了农民群众的一致好评。二是改变了农村卫生面貌，从根本上提高了农民群众的卫生意识。三是农村周围环境得到明显改善，农村人居环境整治提升成效明显，服务群众满意度大于90%。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标。
数量指标：新增改建农村常住户100户以上自然村公厕任务6座，实际完成7座。其中：大营街道新建公厕3座，改建1座；永定街道新建1座；赤鹫镇新建1座；东村镇新建1座；现已全部改建完成并完成项目验收,实现常住户100户以上自然村公厕全覆盖。完成指标值的116.7%，完成指标值；

质量指标：验收合格率为100%，已完成指标值；

时效指标：任务完成及时性为1-2年，实际完成为1年，完成指标值；

2.效益指标。

社会效益指标：有效解决全县公厕分布不均、数量不足的问题，方便群众，让群众可感可及，得到了农民群众的一致好评，服务群众满意度大于90%，完成指标值。

生态效益指标：改变了农村卫生面貌，从根本上提高了农民群众的卫生意识，完成指标值。
可持续影响指标：农村周围环境得到明显改善，农村人居环境整治提升成效明显，完成指标值。

3.服务对象满意度指标。

收益群众满意率指标为≥90%，实际完成为≥90%，完成指标值。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
原因：无
下一步改进措施：常态化加强农村公厕日常管护。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况

富民县2024年农村厕所革命财政奖补项目的实施，有效解决全县公厕分布不均、数量不足的问题，改变了农村卫生面貌，从根本上提高了农民群众的卫生意识，有效改善了农村周围环境，有利于农村人居环境整治提升。绩效评价结果将近期在富民县人民政府网进行公开。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表。
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