富民县教育体育局文件

〔A〕

〔公开〕

富教建议函〔2024〕2号

关于富民县第十七届人民代表大会第三次 会议第 127-1 号建议答复的函

罗胜慈代表：

您提出的《关于加快推进赤鹜中心小学综合楼后续建设的建议》（第 127-1 号），已交我们研究办理。经与您面商后，现答复如下：

赤鹜小学因基础不均匀沉降未竣工。2018 年 4 月 26 日，云南省建筑结构与地基工程专家组出具基础不均匀沉降咨询报告，提出通过植树根桩补强基础的建议。富民县中小学校舍安全改造建设工作指挥部办公室于 2018 年 7 月 11 日向县人民政

府上报《富民县中小学校舍安全改造建设工作指挥部办公室关于请求增加赤鹫中心小学项目建设规模 and 投资的请示》(富校安办〔2018〕1号),经第十六届人民政府2018年第十次常务会议研究,会议决定:同意增加赤鹫中心小学项目建设规模 and 投资;由徐玫娟副县长牵头,县教育局具体负责,查明赤鹫中心小学综合楼沉降不均匀问题的具体原因,分析地勘、设计、施工、监理企业责任并追究相应单位责任,责令责任单位承担相应追加投资成本。因此,赤鹫小学综合楼建设项目一直停工至今。

2022年县委、县政府主要领导调研赤鹫小学综合楼建设项目后,县教育体育局于2022年10月14日组织设计、地勘、监理、挡墙施工单位、综合楼施工单位及项目学校召开会议研究,各方一致同意再次开展一个周期的沉降观测工作,并根据观测结果判定该项目后续工作实施内容。县教育体育局按照会议要求于2022年10月18日至2023年2月18日完成该项目7期沉降观测,根据沉降观测报告,主体沉降已进入国家规程的稳定指标规定。经2023年2月16日赤鹫小学综合楼沉降观测专题会议研究,各方认定赤鹫小学综合楼基础沉降已稳定,建议以继续添加荷载进行后续施工。我局于2023年11月9日向富民县住房和城乡建设局发送《富民县教育体育局关于以继续添加荷载的方式实施赤鹫小学综合楼建设项目的函》,2023年11月16日富民县住房和城乡建设局复函要求:严格按照2023年2月16日《关于赤鹫小学综合楼沉降观测的专题会议纪要》中各责任单位提出的技术要求组织施工,若施工期间出现异常情况须及时会同各责任主体单位进行处理,并反馈至县住房和城乡

建设局。县教育体育局于 2024 年 4 月 9 日组织昆明市建筑工程质量安全协会专家、县质安站、设计、地勘、监理、施工单位及项目学校实地踏堪后召开专题会议，与会专家认真听取了建设、地勘、设计、施工、变形观测等单位的工程情况汇报，审阅相关技术资料的基础上，形成以下咨询意见：根据岩土地质报告、设计图纸、沉降观测结果显示，目前建筑沉降速率在现行相关规范规定的 0.01~0.04mm/d 的范围内，表明建筑沉降变形达到了稳定标准，基本处于稳定状态，建筑不均匀沉降计算的房屋倾斜率为 0.12%在规范允许的范围内。专家建议：后续复工建设应考虑上部建筑尚未施工部分增加荷载对沉降变形加大的影响，建议设计单位对现状基础的承载状况和沉降变形情况进行分析，评价后续复工建设的建筑沉降变形趋势；同时加强建筑和边坡的沉降变形观测工作，做好地面施工用水的管理、降雨地表水的疏排工作。专家组认为在制定针对性措施后，继续施工可行；应加强观测，并制定应急措施指导后续工程的复工建设。” 2024 年 4 月 19 日上午，县委主要领导到富民县赤鹫小学综合楼建设项目进行调研，要求加快推进项目建设。

县委、县政府主要领导、分管领导高度重视赤鹫小学综合楼建设，多次召集相关部门研究该项目推进工作；县教育体育局多次与施工方洽谈项目后续建设事宜，召集地堪、设计单位对后续建设进行分析，地堪单位提出：考虑目前观测结果是基于未完成剩余荷载（约总荷载的 20%）未增加的前提下进行的，建议继续进行沉降观测，同时对现状基础的承载状况和沉降变形情况进行分析，评价后续复工建设的建筑沉降变形趋势；设

计单位复核：后期施工过程中将有约 30%左右的施工荷载及活荷载增加。2024 年 5 月 13 日下午，县人民政府主要及分管领导召集相关部门负责人召开赤鹜小学综合楼建设推进工作专题会，要求对赤鹜小学综合楼项目的建设履行项目建设程序及相关台账资料要件进行整理分析。2024 年 5 月 31 日县人民政府主要领导再次实地调研赤鹜小学综合楼建设项目，要求加快查明赤鹜小学综合楼地质基础沉降不均匀问题的具体原因。目前，县教育体育局正按要求开展工作。

再次感谢您对县教育体育局工作的关心和支持，希望今后继续提出宝贵的意见建议。

附：代表建议办理意见反馈表

富民县教育体育局

2024 年 7 月 5 日

（联系人及电话：王丽昆，68811193）

抄送：县委目督办/县政府目督办、人大常委会代表工委。

富民县教育体育局

2024 年 7 月 5 日印发